6팀 Sub2

	<u>s</u>		
<u>Aa</u> Name	Assign	Ē Date	Status
로드맵 라이브러리 확인		@Jan 19, 2021 → Jan 22, 2021	Completed
로드맵 조회 페이지 생성		@Jan 25, 2021	Completed
로드맵 커스터마이징		@Jan 25, 2021 → Feb 4, 2021	In progress
<u>기본 제공 로드맵 생성</u>		@Jan 27, 2021 → Feb 4, 2021	In progress
로드맵 데이터 수집		@Feb 1, 2021 → Feb 3, 2021	In progress
로드맵 생성페이지		@Jan 27, 2021 → Feb 4, 2021	Completed
<u>로드맵 추천 기능 생성</u>		@Feb 1, 2021 → Feb 4, 2021	In progress
<u>로그인 기능 생성</u>		@Jan 21, 2021 → Feb 4, 2021	Completed
<u>회원가입 폼 수정</u>		@Jan 25, 2021 → Feb 4, 2021	Completed
회원가입 시 이메일 인증		@Jan 25, 2021 → Feb 4, 2021	Completed
로그인, 회원가입 백엔드 연결		@Jan 25, 2021 → Feb 4, 2021	Completed
로그아웃, 회원탈퇴		@Jan 26, 2021	Completed
<u>회원정보 조회페이지</u>		@Jan 26, 2021 → Feb 4, 2021	In progress
회원정보 수정페이지		@Jan 27, 2021 → Feb 4, 2021	In progress
<u>관심개발분야 생성</u>		@Feb 1, 2021	Completed
<u>상단바 커스터마이징</u>		@Feb 3, 2021	Completed
캘린더 라이브러리 확인		@Feb 2, 2021	Completed
<u>캘린더 생성</u>		@Feb 3, 2021 → Feb 4, 2021	Completed
<u>캘린더 커스터마이징</u>		@Feb 3, 2021 → Feb 4, 2021	In progress
유저 DB 설계		@Jan 19, 2021 → Feb 4, 2021	In progress
로드맵 DB 설계		@Jan 25, 2021 → Feb 4, 2021	In progress
로드맵 API 제작		@Jan 25, 2021 → Feb 4, 2021	In progress

6팀 Sub2

<u>Aa</u> Name	Assign	≡ Date	Status
<u>추천기능 확장을 위한 로드맵</u> <u>JSON 변경</u>		@Jan 29, 2021 → Feb 4, 2021	In progress
<u>오류 수정</u>		@Jan 25, 2021 → Feb 4, 2021	In progress
<u>배포</u>		@Jan 29, 2021 → Feb 4, 2021	In progress
게시판 조회		@Jan 25, 2021 → Feb 4, 2021	In progress
게시판 DB 설계		@Jan 25, 2021 → Feb 4, 2021	In progress
게시판 백엔드 연결		@Jan 25, 2021 → Feb 4, 2021	In progress
서버 토큰 관리		@Feb 1, 2021 → Feb 4, 2021	In progress
사용자 인증 시스템 생성		@Jan 25, 2021 → Feb 4, 2021	Completed
사용자 관리		@Jan 25, 2021 → Feb 4, 2021	Completed
<u>세션스토리지</u>		@Feb 1, 2021 → Feb 4, 2021	
<u>Untitled</u>			

6팀 Sub2 2